
Upravljanje rizicima softverskih projekata

• Studijski program: Informacioni sistemi i razvoj softvera - 180 ESPB
• Naziv predmeta: Upravljanje rizicima softverskih projekata

• Uslov za slušanje predmeta: nema

• Cilj predmeta: Cilj predmeta je da studenti savladaju metode pomoću kojih se upravlja rizicima na 
softverskim projektima. Kroz nastavu na ovom predmetu studenti uče o rizicima koji se vezuju za softverske 
projekte, kakav uticaj oni mogu imati na ciljeve projekta i koliko je verovatno da će doći do različitih oblika 
rizičnih situacija u toku projekta. 

• Nastavnik: doc. dr Ivan Vulić, ivan.vulic@pmc.edu.rs,  
• Profesor sa dugogodišnjim nastavničkim iskustvom u IT oblasti na srednjoškolskom (od 1991.g.) i  visokoškolskom nivou (od 

2008.g.) obrazovanja;

• Učestvovao u projektovanju, pokretanju i realizaciji najvažnijih IT projekata u poslednjih 30 godina u Ministarstvu odbrane i Vojsci 
Srbije, uključujući zaštićene računarske mreže, informacione sisteme i nove IKT servise zasnovane na digitalnom potpisu i 
elektronskim ličnim kartama.

mailto:ivan.vulic@pmc.edu.rs


Šta je softverski projekat
• Softverski projekat je kompletna procedura razvoja softvera, od prikupljanja zahteva do testiranja i

održavanja, izvedena prema metodologijama razvoja softvera u određenom vremenskom periodu
da bi se proizveo predviđeni softverski proizvod.

Šta je projektni rizik

• Projektni rizik je mogućnost da se aktivnosti na projektu neće odvijati prema planu ili da će se 
dogoditi neplanirani događaji koji mogu negativno uticati na ciljeve projekta (rok, budžet, kvalitet i
obim). 

Projektni rizik NIJE Poslovni rizik
• Projektni rizici mogu uticati na ciljeve projekta. 

• Poslovni rizik se odnosi na poslovanje organizacije.



Uticaj projektnih rizika na razvoj softvera
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• Poslovne i svakodnevne životne aktivnosti u savremenom svetu su sve više podržavane, ili čak zasnovane, 
na softverskim rešenjima. 

• Uspešnost softverskih projekata je u proseku manja od 50%, zbog negativnog uticaja softverskih rizika

Veličina softverskih 
projekta/Uspešnost

USPEŠNI USPEŠNI, UZ 
IZMENE

NEUSPEŠNI

Veliki 8% 26% 41%

Srednji 9% 26% 31%

Mali 62% 16% 11%

Tabela 1: Uspešnost softverskih projekata (https://www.atlascode.com/blog/why-software-projects-fail/)  

https://www.atlascode.com/blog/why-software-projects-fail/


Značaj izučavanja ovog predmeta

• Izučavanjem predmeta „Upravljanje rizicima softverskih projekata“ stiču se osnovna znanja koja
omogućavaju uspešno prevazilaženje rizika koji mogu uticati na ciljeve softverskih projekta.
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„Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje znati dati“, J. J. Zmaj

• Znati dizajnirati, projektovati i implementirati (programirati) softver NIJE DOVOLJNO, ako se softver ne 
isporuči u ROKU i u skladu sa ODOBRENIM i RASPOLOŽIVIM resursima!



Značaj izučavanja ovog predmeta

• Izučavanjem predmeta „Upravljanje rizicima softverskih projekata“ stiču se znanja o:

• uobičajenim projektnim rizicima,

• elementima projektnog rizika,

• uzrocima projektnog rizika rizičnim događajima,

• kao i načinima za njihovo izbegavanje ili otklanjanje radi uspešnog završetka softverskih
projekata.
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